



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Chachapoyas, 11 de mayo de 2022

**OFICIO N.º 256-2022-UNTRM-R/DGA-UIGA**

Señora:

**MG. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO**

Directora General de Administración

Presente. -

**Asunto: Remito información solicitada**

**Ref: a. Oficio N.º 044-2021-UNTRM-R/OTI**

**b. Memorándum N.º 0253-2022-UNTRM-R/DGA**



Reg. N.º 376

Por medio del presente, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y de igual manera en atención a los documentos descritos en la referencia, remitirle la información referida a la ejecución de obras en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en el periodo de marzo de 2021 a abril de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

**OBRAS LIQUIDADAS Y/O FINALIZADAS EN EL PERIODO DE MARZO 2021 – A ABRIL 2022:**

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	ESTADO
Nº 698-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-UNTRM/CS	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2343049	CONSORCIO LABORATORIOS POST COSECHA	LIQUIDADADA CON RESOLUCIÓN RECTORAL N.º 161-2021-UNTRM/R DEL 12 DE ABRIL DE 2021
Nº 952-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2019-UNTRM/CS	CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- REGION AMAZONAS	CONSORCIO C&R	LIQUIDADADA CON RESOLUCIÓN RECTORAL N.º 393-2021-UNTR/R DEL 06/09/2021
Nº 119-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2020-UNTRM/CS	CREACIÓN DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2234005	CONSORCIO EDIFICAR AMAZONAS	FINALIZADA





UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS

Dirección General de Administración  
Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**ADICIONALES DE OBRA:**

**En los meses de marzo a octubre de 2021 no se han aprobado y/o ejecutado adicionales de obra**

ADICIONALES DE OBRA 2021							
N.º DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S)
N.º 119-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA N.º 001-2020-UNTRM/CS	CREACIÓN DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2234005	N.º 01	Resolución Rectoral N.º 490-2021-UNTRM/R	08/11/2021	CONSORCIO EDIFICAR AMAZONAS	64 999.94
N.º 068-2021-UNTRM/DGA/UABA	LICITACIÓN PÚBLICA N.º 001-2021-UNTRM/CS	COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO C.U.I. 2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	N.º 01	Resolución Rectoral N.º 569-2021-UNTRM/R	31/12/2021	CONSORCIO BAIKAL	236 648.64





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ADICIONALES DE OBRA 2022							
N.° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO (S)
Contrato N.° 074-2021-UNTRM/DGA/UABA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 003-2021-UNTRM/CS	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA UNTRM-SEDE BAGUA EN EL MARCO DEL PROYECTO C.U.I. 2194962	01	Resolución Rectoral N.° 141-2022-UNTRM/R	30/03/2022	CONSORCIO SAN JUAN	96 321.83
N.° 068-2021-UNTRM/DGA/UABA	LICITACIÓN PÚBLICA N.° 001-2021-UNTRM/CS	COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO C.U.I. 2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	N.° 02	Resolución Rectoral N.° 142-2021-UNTRM/R	30/03/2022	CONSORCIO BAIKAL	369 630.76





“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**IFORMES DE SUPERVISIÓN:**

IFORMES DE SUPERVISIÓN DE MARZO A DICIEMBRE DE 2021			
CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	DOCUMENTO	FINALIDAD
		CARTA N° 03-2021- H.B.R.CH./S	BRINDAR CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N.° 04
		CARTA N° 04-2021- H.B.R.CH./S	BRINDAR CONFORMIDAD AL PAGO DE CONTRAL DE PLAN COVID
		CARTA N° 05-2021- H.B.R.CH./S	SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA
		CARTA N° 07-2021- H.B.R.CH./S	DE CRONOGRAMA DE OBRA CERLERADO
		CARTA N° 09-2021- H.B.R.CH./S	INFORME 02 DE SUPERVISIÓN Y VALORIZACIÓN 05 DEL MES DE MARZO
		CARTA N° 10-2021- H.B.R.CH./S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
		CARTA N° 12-2021- H.B.R.CH./S	INFORME 03 DE SUPERVISIÓN Y VALORIZACIÓN 06 DEL MES DE ABRIL
		CARTA N° 13-2021- H.B.R.CH./S	PAGO DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN
		CARTA N° 15-2021- H.B.R.CH./S	INFORME 04 DE SUPERVISIÓN Y VALORIZACIÓN 07 DEL MES DE ABRIL





“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CONTRATO N° 002-2021-UNTRM-R/DGA/UABA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS-AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2234005	CARTA N° 16-2021-H.B.R.CH./S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
		CARTA N° 18-2021-H.B.R.CH./S	INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
		CARTA N° 20-2021-H.B.R.CH./S	CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS
		CARTA N° 21-2021-H.B.R.CH./S	INFORME 05 DE SUPERVISIÓN Y VALORIZACIÓN 08 DEL MES DE ABRIL
		CARTA N° 22-2021-H.B.R.CH./S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
		CARTA N° 25-2021-H.B.R.CH./S	INFORME 06 DE SUPERVISIÓN Y VALORIZACIÓN 09 DEL MES DE ABRIL
		CARTA N° 26-2021-H.B.R.CH./S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
		CARTA N° 28-2021-H.B.R.CH./S	CALENDARIOS DE OBRA ACTUALIZADOS PARA APROBACIÓN
		CARTA N° 31-2021-H.B.R.CH./S	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

		CARTA N° 32-2021- H.B.R.CH./S	ALCANZA SOLICITUD, SUSTENTO Y CUANTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 02
		CARTA N° 38-2021- H.B.R.CH./S	ALCANZA CALENDARIOS ACTUALIZADOS SEGÚN AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N.02

INFORMES DE SUPERVISIÓN DE MARZO 2021 A ABRIL DE 2022			
CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	DOCUMENTO	FINALIDAD
N.º 089-2021- UNTRM/DGA/UABA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO C.U.I. 2496872: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	CARTA N.º 067-2021- C.C.D/ING-SUPERVISOR	AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 01
		CARTA N.º 070-2021- C.C.D/ING-SUPERVISOR	CONFORMIDAD A VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 02-NOVIEMBRE DE 2021
		CARTA N.º 072-2021- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N.º 01-NOVIEMBRE DE 2021
		CARTA N.º 075-2021- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N.º 01
		CARTA N.º 077-2021- C.C.D/ING-SUPERVISOR	CONFORMIDAD A VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 03-DICIEMBRE DE 2021
		CARTA N.º 078-2021- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N.º 02-DICIEMBRE DE 2021
		CARTA N.º 078-2021- C.C.D/ING-SUPERVISOR	CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 01 DEL ADICIONAL N.º 01- DICIEMBRE DE 2021





“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

		CARTA N.° 003-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	CONFORMIDAD A VALORIZACIÓN DE OBRA N.° 04-ENERO DE 2021
		CARTA N.° 004-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	INFORME DE SUPERVISIÓN
		CARTA N.° 005-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N.° 03-ENERO DE 2022
		CARTA N.° 006-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PRESENTA EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA N.° 02
		CARTA N.° 007-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	INFORME DE SUPERVISIÓN
		CARTA N.° 008-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA N.° 05-FEBRERO DE 2022
		CARTA N.° 009-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N.° 04-FEBRERO DE 2022
		CARTA N.° 011-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	INFORME DE SUPERVISIÓN
		CARTA N.° 012-2022- C.C.D/ING-SUPERVISOR	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N.° 05-MARZO DE 2022





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Remito a Ud. con el visto respectivo, para que por medio de su Despacho se haga llegar al interesado.

Sin otro particular me suscribo de usted, expresando las muestras de mi consideración y respeto.

Cordialmente;


UNIVERSIDAD NACIONAL  
"TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"  
-----  
ING. JOSÉ ESTEBAN HUAMÁN  
Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental

C.c./Archivo.  
JEH/D (e) DIGA





"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



**MEMORÁNDUM N° 0253-2022-UNTRM-R/DGA**

**A :** Ing. JOSÉ ESTRADA HUAMÁN  
Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental de la UNTRM

**ASUNTO :** SOLICITO INFORMACIÓN URGENTE

**REFERENCIA :** OFICIO N° 044-2022-UNTRM-R/OTI

**FECHA :** Chachapoyas, 09 de mayo del 2022

Por el presente y en atención al documento citado en la referencia, y con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se solicita remitir la siguiente información:

- Adicionales de obra.
- Liquidación final de obra.
- Informe de supervisión de contratos.

Dicha información deberá corresponder desde el mes de marzo al mes de abril del año en curso y ser presentado hasta el 09 de mayo de 2022.

Atentamente;

UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS  
Mg. MIRIAM V. BACALLA DEL CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MVBC/DGA  
C.c.:  
Archivo

SECRETARIA  
ATENDER  
SOLICITUD  
11/05/22