



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Chachapoyas, 25 de marzo de 2021

OFICIO N.º 196-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA

Señor:

Ing. Fernando Isaac Espinoza Canaza

Director (e) - DTIC

Ciudad

Asunto: Remito información solicitada

Ref: Oficio N.º 016-2021-UNTRM-R/OTI

Reg. N.º 270

Por medio del presente, me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y de igual manera en atención al documento descrito en la referencia, remitirle la información referida a la ejecución de obras en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en el periodo de enero de 2020 a febrero de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Obras en ejecución en el periodo 2020 -2021:

Nº DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBEJTO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	ESTADO
Nº 698-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2019-UNTRM/CS	Ejecución de la obra: CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- REGION AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2264962	CONSORCIO LABORATORIOS POST COSECHA	CONCLUIDA
Nº 952-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2019-UNTRM/CS	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2343049	CONSORCIO C&R	CONCLUIDA
Nº 119-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2020-UNTRM/CS	CREACIÓN DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2234005	CONSORCIO EDIFICAR AMAZONAS	EJECUCIÓN



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Adicionales de obra:

ADICIONALES DE OBRA ENERO 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA FEBRERO 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA MARZO 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA ABRIL 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA MAYO 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA JUNIO 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA JULIO 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA AGOSTO 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA SEPTIEMBRE 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVOCONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

ADICIONALES DE OBRA OCTUBRE							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
N° 698-2019-UNTRM/DGA/SDABA	LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2019-UNTRM/CS	Ejecución de la obra: CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- REGION AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2264962	N° 01	APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN RECTORAL N° 307-2020-UNTRM/R	23/09/2020	CONSORCIO LABORATORIOS POST COSECHA	S/160,920.66

ADICIONALES DE OBRA NOVIEMBRE 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA DICIEMBRE 2020							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBJETIVO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA ENERO 2021							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBEJO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							

ADICIONALES DE OBRA FEBRERO 2021							
N° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBEJO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA	MONTO
NO SE REALIZARON ADICIONALES DE OBRA							



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

LIQUIDACIONES DE OBRA:

N° DE CONTRATO	OBEJTO CONTRACTUAL	ESTADO	OBSERVACIÓN
N° 698-2019-UNTRM/DGA/SDABA	Ejecución de la obra: CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- REGION AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2264962	CONCLUIDA	LIQUIDACIÓN EN REVISIÓN OBSERVADA MEDIANTE CARTA N.° 006-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA
N° 952-2019-UNTRM/DGA/SDABA	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA DE ALIMENTOS Y POST COSECHA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS- SEDE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2343049	CONCLUIDA	EN PROCESO DE ENTREGA DE OBRA
N° 119-2019-UNTRM/DGA/SDABA	CREACIÓN DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS DEL PROYECTO C.U.I 2234005	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN



INFORMES DE SUPERVISIÓN:

INFORMES DE SUPERVISOR MES DE MARZO DE 2021			
CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	DOCUMENTO	FINALIDAD
CONTRATO N° 002-2021-UNTRM-R/DGA/UABA	SERVICIOS DEL CONTRATISTA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: CREACIÓN DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- CHACHAPOYAS- AMAZONAS	CARTA N° 03-2021-H.B.R.CH./S	BRINDAR CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN DE OBRA N.° 04
		CARTA N° 04-2021-H.B.R.CH./S	BRINDAR CONFORMIDAD AL PAGO DE CONTRAL DE PLAN COVID
		CARTA N° 05-2021-H.B.R.CH./S	SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Remito a Ud. con el visto respectivo, para que por medio de su despacho se haga llegar al interesado.

Sin otro particular me suscribo de usted, expresando las muestras de mi consideración y respeto.

Cordialmente;

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL
DIGO: JOSE ESTRADA HUAMAN
Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental

C.c./Archivo.
JEH/D (e) DIGA



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Chachapoyas, 10 de marzo de 2021

OFICIO N° 016-2021-UNTRM-R/OTI

Señor:

JOSÉ ESTRADA HUAMAN

Director De Infraestructura Y Gestión Ambiental

Ciudad. -

Asunto : Solicito remita Información.

Referencia : a) Informe N° 003-2021-UNTRM/R-OTI-KRS



De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted cordialmente para saludarla, y a la vez, poner en su conocimiento que esta casa de Estudios Superior como las demás entidades públicas cuenta con un **Portal de Transparencia Estándar**, teniendo como única finalidad ser una herramienta o un medio electrónico de transparencia de la gestión institucional, que permite acercar la gestión del Estado a la ciudadanía, así como facilitar el acceso de las personas a los servicios que prestan las entidades públicas, el mismo que se encuentra sujeto a supervisión.

Al respecto la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUSDH**, remitió los resultados de la Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de las entidades de la Administración Pública, correspondiente al año 2019 y al primer trimestre del 2020. El objetivo de este reporte es presentar el nivel de cumplimiento alcanzado por las entidades en la difusión de información completa y actualizada a través de sus PTE, de acuerdo a la Ley N° 27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, nuestra entidad se encuentra en un veintinueve (29%) de avance.

Conforme a lo indicado y con la finalidad de dar cumplimiento al mandato imperativo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, solicito se sirva brindar las facilidades remitiendo la información solicitada por esta dependencia, con el único propósito de levantar las observaciones indicadas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En tal sentido, solicito se sirva remitir en plazo de dos (10) días hábiles de recepcionada la presente la siguiente información sobre:

- Adicionales de Obra
- Liquidación final de Obra
- Informe de Supervisión.de Contratos

Correspondiente, desde enero de 2020 a febrero de 2021.

Esta información deberá ser alcanzada al correo transparencia.pt@untrm.edu.pe, cualquier duda o



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

consulta de las mismas comunicarse a la Dirección de Tecnologías de Información con el Sr. Jerson Cossio Cortez, personal de apoyo en la Actualización y Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar.

Sin otro en particular es todo cuanto se informa y solicita usted, hago propicia la ocasión para expresarle mi especial atención.

Atentamente,


UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Ing. Fernando Isaac Espinoza Canaza
DIRECTOR (O) DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - DTIC

C.c./Archivo.
FIEC/DTIC