

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 10 - EDUCACION
 PLIEGO : 541 - U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
 UE: 001031 - UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD EN LA EDUCACION DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																																
AEI.01.01 CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																																
AO100103100042 - GESTION ADMINISTRATIVA	ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100043 - GESTION ACADÉMICA	ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100044 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100045 - EJECUCION DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100047 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION ACADÉMICA Y CAPACITACION DOCENTE	ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA	Alta	CAPACITACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100053 - IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	DECANATO DE LA FICA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.300.00	
AO100103100431 - SELECCION Y EJERCICIO DOCENTE	DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FAMED	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.418.00	27.200.00	0.00	0.00	0.00	101.618.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.418.00	27.200.00	0.00	0.00	0.00	101.618.00	
AO100103100438 - EJECUCION DEL PROGRAMA	DECANATO DE LA FISME	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.012.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	44,851.37			
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	44,851.37	
AO100103100439 - EJECUCION DEL EJERCICIO DOCENTE	DECANATO DE LA FISME	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	63,745.47	127,490.94			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	63,745.47	
AO100103100463 - INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ARQUEOLOGIA Y ADMINISTRATIVA	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ARQUEOLOGIA Y ADMINISTRATIVA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00				
						0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Código	Descripción	Prioridad	Tipo de Acción	Estado	Indicadores de Seguimiento												Monto																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
AO00103100222 - GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	VICERRECTORADO ACADÉMICO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	3,668.00												
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	3.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	3,353.00
AO00103100232 - DIRECCION, MONITOREO Y CONTROL	DIRECCION DE ADMISION Y REGISTROS ACADÉMICOS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100233 - GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA	DIRECCION DE ADMISION Y REGISTROS ACADÉMICOS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100241 - DESARROLLO DE EVENTOS ACADÉMICOS	DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
AO00103100421 - DECANATO DE LA FADCIPI	DECANATO DE LA FADCIPI	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100422 - DIRECCION, MONITOREO Y CONTROL	DECANATO DE LA FADCIPI	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100187 - IMPLEMENTACION PARA LA GESTION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100188 - ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD ACADÉMICA	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100190 - IMPLEMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE ORIENTACION	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100198 - IMPLEMENTACION PARA LA GESTION DE LA UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACION	UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACION	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100405 - GESTION ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00			
AO00103100406 - DIFUSION Y MARKETING DE LA CARRERA	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
AO00103100407 - ELABORAR WEBSITE BASE DE DATOS VIRTUAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACION, TESIS Y ARTICULOS CIENTIFICOS DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100408 - EVALUACION DEL NIVEL DE SATISFACCION EN LA FORMACION UNIVERSITARIA DE LOS EGRESADOS	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AO00103100409 - GESTION PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE ESTUDIO	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
AO00103100410 - REALIZACION DEL EVENTO ACADÉMICO EN LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with columns for project ID, institution, priority, status, and various numerical metrics across multiple rows.



INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
AEI.01.02 PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITADOS CON ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.


OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00103100061 - IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00103100065 - IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRÓNOMA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00103100069 - IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00103100378 - ACREDITACIÓN EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	DECANATO DE LA FACEA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00103100387 - ACREDITACIÓN ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00103100400 - ACREDITACIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL	ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.01.02:												0.00									

AEI.01.03 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00103100030 - DESARROLLO DE CAPACIDADES	ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00103100037 - DIFUSIÓN Y CAPACITACIONES ACADÉMICAS	ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CAPACITACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00103100041 - FORMACION INTEGRAL	ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MEDICA	Alta	CAPACITACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.03:													0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.01.03:												0.00							

AEI.01.04 PLANES DE ESTUDIO ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00103100048 - IMPLEMENTACIÓN	ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FICIAM	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTUALIZACIÓN DE CURRÍCULOS Y SYLLABUS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE PREGRADO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL EGRESADO POR COMPETENCIAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREGRADO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	71.4																		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	0.00		

AEI.01.05 SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, ASISTENCIA SOCIAL Y APOYO ACADÉMICO EFICIENTES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic					
						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TUTORIA Y CONSEJERIA	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TUTORIA Y CONSEJERIA	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
BIENESTAR Y ASISTENCIA DE PREGRADO	DECANATO DE LA FIZAB	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
GESTION ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	4,900.00	2,970.00	41,650.00	18,760.00	32,820.00	47,310.00	18,200.00	3,200.00	52,450.00	28,453.00	250,713.00						
						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	4,900.00	2,970.00	41,645.00	18,750.04	32,816.00	47,305.00	18,200.00	3,200.00	52,245.00	15,240.70	247,271.74					
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	8,300.00	25,000.00	56,000.00	36,000.00	215,000.00	86,000.00	300,000.00	30,000.00	408,000.00	395,000.00	728,631.00	2,287,931.00						
						0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	8,215.00	24,589.00	55,350.00	35,419.40	213,165.00	85,627.50	299,930.13	27,527.10	407,134.12	392,515.85	723,105.30	2,272,578.40					
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE TUTORIA	ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
IMPLEMENTACION DE TUTORIAS ACADÉMICAS	ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00							
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	85.7																		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	2,531,610.14

AEI.01.06 PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 <th>2.00</th> <th>100.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IMPLEMENTACION, MANEJO Y EQUIPAMIENTO	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTO	UNIDAD	ACCION	ESTADO	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO10010310086 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO10010310091 - DECANATO DE LA FIZAB	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO10010310092 - DECANATO DE LA FIZAB	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO100103100129 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y GESTION AMBIENTAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100302 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100483 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN NEGOCIOS AGROPECUARIOS - INNA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100485 - ESCUELA DE POSGRADO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100487 - DECANATO DE LA FIZAB	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100491 - DECANATO DE LA FISME	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100492 - DECANATO DE LA FISME	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100496 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGIA - IGBI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100429 - DECANATO DE LA FAMED	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO100103100456 - INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ARQUEOLOGIA Y ANTHROPOLOGIA KUELAP - INAAK	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100466 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL - INIC	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
AO100103100470 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL - INIC	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100474 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL - INIC	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100478 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CIVIL - INIC	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO100103100593 - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO100103100594 - INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with multiple columns: Project ID, Status, Budget, Progress, etc. Rows include projects like 'SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES', 'UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES', and 'INSTITUTO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL - IDAA'.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTO CUI	INVERSIONES	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	28,200.00	0.00	47,520.00	51,140.00	20,310.00	18,632.00	614,397.33	799,999.33			
AO100103100584 - ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI 2572604 - VIAS DE TRANSITO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	12,120.00	34,500.00	22,017.60	70,327.40	27,669.75	434,145.98	1,353,887.27	1,966,548.00	
AO100103100585 - ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI 2572586 - ARCHIVO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	12,120.00	34,500.00	22,017.60	70,327.40	27,669.75	434,145.98	1,353,886.55	1,966,546.92	
AO100103100542 - ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI 2022021V- BIBLIOTECA	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	1,793.10	13,183.90	84,977.00		
AO100103100543 - ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI 2264962	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ECONOMIA Y DESARROLLO - IDEE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	1,793.10	13,183.90	84,977.00		
AO100103100545 - ACTIVIDAD DE PROYECTO CUI 2265439	DECANATO DE LA FADCIIP	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	0.00	0.00	27,667.70	21,882.29	21,000.00	10,105.00	17,012.42	20,190.00	5,000.00	27,082.40	33,386.03	69,821.16	253,147.00	
AO100103100562 - ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI 2289686	FILIAL UTUCUBAMBA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	27,667.70	21,882.29	21,000.00	10,105.00	17,012.42	20,190.00	5,000.00	27,082.40	33,386.03	69,814.51	253,140.35	
AO100103100544 - ACTIVIDADES DE PROYECTO CUI 2313205	INSTITUTO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL - IDAA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	14,000.00	4,280.00	112,245.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	394,213.72	7,000.00	1,014,343.15	401,396.46	966,956.67	2,941,436.00
AO100103100536 - ACTIVIDADES DE PROYECTO CUI 2264055 - SUELOS Y TALUDES	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y GESTION AMBIENTAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	10,800.00	12,470.30	8,600.00	41,900.00	64,800.00	2,000.00	5,400.00	32,878.83	23,200.00	161,179.87	363,229.00	
AO100103100537 - ACTIVIDADES DE PROYECTO CUI 2281843 - TANQUE ELEVADO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y GESTION AMBIENTAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	10,800.00	12,469.88	8,600.00	41,900.00	64,800.00	2,000.00	5,400.00	32,878.83	23,200.00	161,175.18	363,223.89	
AO100103100538 - ACTIVIDADES DE PROYECTO CUI 2234005	ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	11,800.00	1,800.00	7,800.00	31,300.00	229,556.00	285,856.00		
AO100103100539 - CUI 2202488 PECUARIA: GESTION DEL PROYECTO	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGIA - IGBI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100540 - CUI 2476034 PRODUCCION ANIMAL - GESTION DEL PROYECTO	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGIA - IGBI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100541 - ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUI 2259355	DECANATO DE LA FECICO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100507 - CUI 2263738: GESTION DEL PROYECTO	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGIA - IGBI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100103100515 - CUI 2308404: GESTION DEL PROYECTO	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGIA - IGBI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	0.00	14,279.12	10,869.24	6,700.00	12,259.33	63,956.62	8,100.00	13,759.00	3,800.00	7,625.00	72,012.69	213,361.00	213,361.00
AO100103100520 - CUI 2314496: GESTION DE PROYECTO	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGIA - IGBI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	14,279.12	10,868.46	6,700.00	12,259.33	63,956.62	8,100.00	13,759.00	3,800.00	7,625.00	72,011.33	213,358.86	
AO100103100528 - CUI 2314510: GESTION DEL PROYECTO	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN GANADERIA Y BIOTECNOLOGIA - IGBI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Table with columns: Project ID, Unit Name, Priority, Action, Status, Budget Type, Months (1-12), Budget, and Cumulative Budget. Rows include projects like 'ACTIVIDADES DE PROYECTO CUI 2115876', 'ACTIVIDADES DE PROYECTO CUI 219527', etc.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	NIVEL DE PRIORIDAD	ACCION	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO															
PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	NIVEL DE PRIORIDAD	ACCION	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AO00103100305 - CUI: 2111299: GESTION DEL PROYECTO	EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	63.64	0.00	6,972.00	4,980.00	6,237.00	4,980.00	5,028.00	10,560.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,842.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	6,972.00	4,980.00	6,236.84	4,980.00	5,028.00	10,560.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,841.84
AO00103100307 - CUI: 2243838: GESTION DEL PROYECTO	EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	47,750.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	47,750.00	
AO00103100309 - CUI: 2470491: GESTION DEL PROYECTO	EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	26,575.00	22,320.00	40,225.00	6,630.00	3,465.00	10,632.60	7,262.40	3,510.00	3,510.00	3,510.00	127,640.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	26,575.00	22,320.00	40,225.00	6,630.00	3,465.00	10,632.60	7,262.40	0.00	6,930.00	3,600.00	127,640.00	
AO00103100311 - CUI: 2473873: GESTION DEL PROYECTO	EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,368.20	41,910.63	78,499.17	137,529.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	2,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,368.20	41,910.63	78,496.12	137,525.53	
AO00103100315 - CUI: 2276561: GESTION DEL PROYECTO	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	17,500.00	29,793.40	22,512.00	21,300.60	90,038.96	27,837.25	76,085.01	31,516.50	66,173.00	42,909.24	74,934.04	500,600.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	17,500.00	29,793.40	22,512.00	21,300.60	90,038.96	27,837.25	76,085.01	31,516.50	66,173.00	42,909.24	74,548.34	500,214.30	
AO00103100336 - CUI: 2216774: GESTION DEL PROYECTO	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	0.00	1,800.00	5,800.00	14,751.00	29,570.00	28,721.50	13,930.00	169,351.28	17,087.97	13,503.80	19,546.00	83,457.45	397,519.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		0.00	1,800.00	5,800.00	14,750.38	29,570.00	28,721.50	13,930.00	169,351.28	17,087.97	13,503.80	19,546.00	83,454.86	397,515.79	
						EJECUCION FISICA POR AEI.01.06:												86.9	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.06:												23,369,488.21		

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
 AEI.02.02 PLAN DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA INVESTIGACIÓN EFICAZ PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO00103100544 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - MINERIA BIODINAMICA PARA DEVELAR LOS MECANISMOS EVOLUTIVOS DE PATOGENICIDAD DE MONILIOPHTHORA RORERI Y M. PERNICIOSA, LOS PATOGENOS FUNGICOS MAS DESTRUCTIVOS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL PERU.	INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	20,110.00	12,345.93	16,760.00	57,024.31	25,231.74	20,441.60	32,549.60	5,776.90	11,860.00	14,870.00	122,645.92	339,616.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	20,110.00	12,345.93	16,760.00	57,024.31	25,231.74	20,441.60	32,549.60	5,776.90	11,860.00
AO00103100547 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - COVID-19 Y MIGRACION INVERSA: USANDO TECNICAS DE AGRICULTURA DIGITAL PARA DETERMINAR IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES DE LA REGION AMAZONAS.	INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	800.00	14,600.00	11,600.00	6,190.00	9,300.00	6,500.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	800.00	14,600.00	11,600.00	6,190.00	9,300.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00
AO00103100548 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - APICULTURA CON TECNOLOGIA DE SENSORES REMOTOS SIG-RS Y ANALISIS JERARQUICO AHP, ENFOCADOS A MERCADOS SOSTENIBLES: MAPEADO AREAS PRIORITARIAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL EN SECTORES RURALES EN UN CONTEXTO ECONOMICO POST COVID - APIGIS.	INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	3,300.00	13,800.00	8,900.00	3,536.00	9,100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,936.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	3,300.00	13,800.00	8,900.00	3,536.00	9,100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00



SOLOVENTES VERDES PARA DESARROLLAR CHOCOLATES FINOS DE AROMA POTENCIALMENTE FUNCIONALES. AO00103100576 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - BIOFERTILIZANTES EN BASE A MACROALGAS MARINAS Y SU POTENCIAL EFECTO SOBRE EL MICROBIOMA RIZOSFERICO Y EL ESTADO FISIOLÓGICO DE HORTALIZAS Y FRUTALES	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL - IDAA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,555.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	9,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.76	
AO00103100577 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - USO DE ACEITES ESENCIALES DE ESPECIAS NATIVAS PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE CARNE DE CUY EMPACADA AL VACIO.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL - IDAA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.90	5,280.10	0.00	11,868.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.90	5,280.00	0.00	11,867.90
AO00103100558 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - DIVERSIDAD GENÉTICA, GENÓMICA Y TRANSCRIPTÓMICA DE AISLADOS NATIVOS DE TRICHODERMA SPP PARA DEVELAR SUS MECANISMOS DE CONTROL BIOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL CACAO FINO DE AROMA DE AMAZONAS, PERU TRICHOGEM.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	16,171.48	33,695.00	18,701.50	408,832.02	487,100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	16,171.48	33,695.00	18,701.50	56,294.69	134,562.67
AO00103100559 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - BACTERIAS NATIVAS DE SUELOS CACAOTEROS CONTAMINADOS CON CADMIO: PRESENCIA, MECANISMOS Y POTENCIAL USO COMO ESTRATEGIA DE BIORREMEDIACIÓN - BIORREMEDIADORAS.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	5,730.00	1,480.00	6,260.00	3,130.00	82,870.60	100,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	5,730.00	1,430.00	6,260.00	3,130.00	10,151.60	27,231.60
AO00103100560 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - DESARROLLO TECNOLÓGICO DE UNA LÍNEA DE ENVASES BIODEGRADABLES CON BIOMASAS AMAZÓNICAS, ALTAMENTE IMPERMEABLE CON BIOPOLÍMEROS LIGNOCELULÓSICOS DE FIBRA DE COCO CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR -BIOPACK	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	16,858.60	16,785.00	17,191.40	287,345.00	349,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	16,858.60	16,785.00	17,191.40	119,920.00	181,575.00
AO00103100561 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL MONITOREO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL Y FUTURA DEL RECURSO FLORAL DE LAS ABEJAS MELIFERAS EN LA REGIÓN AMAZONAS, USANDO TELEDETECCIÓN Y	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	21,464.00	19,190.00	457,896.00	500,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	21,464.00	19,190.00	36,370.00
					-----																	33.33																	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ID PROYECTO / ACTIVIDAD	INSTITUTO	NIVEL	TIPO	PERIODO	UNIDAD	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES		
DNA METABARCODING DE POLLEN APIGEN. A0100103100563 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - SISTEMAS AGROVOLTÁICOS: ENERGÍA, AGUA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA ALTOANDINA DE LA REGIÓN AMAZONAS AGROVOLTAICO	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00																													
A0100103100565 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - OPTIMIZACIÓN DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR CADMIO MEDIANTE EL USO DE ESPECIES HERBACEAS FITOEXTRACTORAS FITOCADMIO.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00																													
A0100103100552 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - MICROBIOMA DEL CACAO NATIVO AMAZÓNICO FINO DE AROMA: ESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD Y POTENCIAL PGPR - MICROBIOMA.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						12.00	0.00	13,000.00	16,854.85	17,688.78	11,099.50	9,240.00	9,000.00	4,500.00	4,850.00	24,287.34	8,416.00	46,063.53	165,000.00										

EJECUTADO 0.00 1.00																													

EJECUTADO 0.00 1.00																													
A0100103100553 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE BIOPLASTICOS BIOACTIVOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE CAFÉ Y CACAO.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						12.00	0.00	6,175.00	16,490.00	6,815.00	11,012.50	33,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00																													

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00																													
A0100103100554 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - HACIA LA PRODUCCIÓN DE CAFES ESPECIALES: OPTIMIZACIÓN DEL PROTOTIPO DE CULTIVO INICIADOR DE FERMENTACIÓN DE CAFÉ PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR LA CALIDAD DE TAZA EN LAS REGIONES DE AMAZONAS Y CAJAHARCA, PERÚ METACAFÉ.	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						12.00	0.00	0.00	10,531.25	15,231.25	9,441.25	25,620.55	64,791.05	59,681.63	11,694.23	55,758.75	22,598.80	224,651.24	500,000.00										

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00																													
A0100103100555 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES DE CAFÉ MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS PARA EL SECADO DE CAFÉ Y BIOL PARA CREAR SOLUCIONES HIDROPONICAS COMO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE - BIOGAS	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						12.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	129.43	0.00	1,320.00	11,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																													
A0100103100556 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA Y MOLECULAR DE ESPECIES DE HONGOS DE LA ROYA PARA DETERMINAR...	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																													

EJECUTADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																													



DIVERSIDAD E INFERIR RELACIONES FILOGENÉTICAS MEDIANTE ANÁLISIS MULTILOCUS Y SU IMPORTANCIA PARA LOS ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN AMAZONAS RUSTS. AOR00103100557 - ACTIVIDAD DEL PROYECTO - DINÁMICA DE LA MICROBIOTA ASOCIADA AL FERMENTO DE CAFÉ MEDIANTE LA INOCULACIÓN DE UN CULTIVO INICIADOR UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE SECUENCIACIÓN DE SEGUNDA GENERACIÓN (NGS). METABARCODING, RT-PCR MULTIPLEX Y DDPCR.METACODING.	INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CEJA DE SELVA - INDES CES	Alta ACCION Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,450.00	16,341.92	8,249.20	7,900.00	7,894.00	47,335.12			
			PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	3,960.00	3,620.00	26,319.72	59,800.28	100,000.00		
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	3,960.00	3,620.00	26,319.72	22,630.40	62,830.12		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																			55.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:																			3,065,771.37	

AEI.02.03 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
AOR00103100040 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA	Alta	PROGRAMA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																			0.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:																			0.00	

AEI.02.04 PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO EFICIENTES PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
AOR00103100393 - REALIZACION DE FERIAS DE EMPRENDIMIENTO	ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOR00103100401 - REALIZACION DE FERIAS DE EMPRENDIMIENTO	ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																			100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:																			0.00	

AEI.02.06 PLANES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA EFICIENTES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOR00103100342 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES, EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE CENTROS DE PRODUCCION	DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Código	Descripción	Nivel	Acción	Acumulado	FISICO												FINANCIERO																																						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																								
AO00103100343	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00						
AO00103100344	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AO00103100345	DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:																																						
					29.2												640.00																																						

AEI.02.07 PROGRAMA DE FOMENTO EN INVESTIGACIÓN, EFICIENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Objetivo	Centro de Costo	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Tipo de Agregación	Prog./Eje.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO00103100337 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00103100338 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	41.67	0.00	0.00	0.00	9,463.95	44,107.54	2,467.78	10,080.99	60,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,397.36	
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.95	44,107.54	2,467.78	10,080.99	60,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,397.36
AO00103100339 - IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00103100244 - VICERECTORADO DE INVESTIGACION	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	0.00	0.00	855.00	6,979.40	43,976.60	3,105.38	10,002.00	82,015.00	53,765.00	2,245.00	19,488.00	6,310.00	228,745.00		
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	855.00	6,979.05	43,976.54	3,105.38	10,001.91	82,012.18	53,764.03	2,240.55	19,087.08	0.00	222,021.72	
AO00103100245 - VICERECTORADO DE INVESTIGACION	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.07:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.07:															
					29.0												356,059.08															

OEI.03 FORTALECER LA PROYECCIÓN SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
AEI.03.02 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EFICIENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Objetivo	Centro de Costo	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Tipo de Agregación	Prog./Eje.	FISICO												FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
AO00103100224 - ESCUELA DE EXTENSIÓN SOCIAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,027.00	1,500.00	700.00	2,200.00	9,917.00	0.00	3,000.00	59,653.00	102,997.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,500.00	700.00	2,200.00	9,917.00	0.00	3,000.00	59,653.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:													
					100.0												92,970.00													

AEI.03.03 PROGRAMA DE EXTENSIÓN ARTÍSTICO CULTURAL PROMOVIDO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Objetivo	Centro de Costo	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Tipo de Agregación	Prog./Eje.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO00103100060 - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00103100064 - ESCUELA PROFESIONAL DE	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTES SEGUIMIENTO POI

CAPACIDADES Y EXTENSION SOCIAL	INGENIERIA AGRONOMA					FISICO												FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00103100068 - DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSION SOCIAL	ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						100.00												100.00												1.00
AOI00103100380 - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO Y EXTENSION UNIVERSITARIA	DECANATO DE LA FACEA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						100.00												100.00												1.00
AOI00103100384 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						100.00												100.00												4.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL03.03:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL03.03:												100.00

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.04.01 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00103100095 - ACCIONES DE CONTROL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
						100.00												100.00												11,000.00	
AOI00103100096 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	14,044.00	9,889.00	12,562.50	16,569.61	7,000.00	12,460.00	15,460.00	4,000.00	14,998.80	25,272.09	132,256.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	14,044.00	9,889.00	12,562.50	16,569.61	7,000.00	12,460.00	15,460.00	4,000.00	14,998.80	24,881.20	131,865.11	
						100.00												100.00												132,256.00	
AOI00103100099 - GESTIÓN ACADÉMICA, INVESTIGATIVA Y ADMINISTRATIVA	RECTORADO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,308.97	2,308.97	2,308.97	2,308.97	4,617.94	2,308.97	2,308.97	2,308.97	2,308.97	0.00	0.00	23,089.79	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,308.97	2,308.97	2,308.97	2,308.97	4,617.94	2,308.97	2,308.97	2,308.97	2,308.97	2,308.97	0.00	0.00	23,089.79	
						100.00												100.00												23,089.79	
AOI00103100104 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	177,911.00	177,911.00	198,005.00	189,877.00	198,005.00	177,911.00	209,971.00	177,911.00	198,005.00	189,877.00	177,911.00	329,599.12	2,402,894.12	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	177,911.00	177,911.00	178,005.00	169,877.00	178,005.00	157,911.00	189,971.00	157,911.00	178,005.00	169,877.00	157,911.00	301,967.80	2,155,262.80	
						100.00												100.00												2,402,894.12	
AOI00103100105 - SERVICIOS BASICOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100.00												100.00												0.00	
AOI00103100111 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3,057.00	9,729.00	9,550.00	14,812.00	5,761.40	14,490.00	18,593.33	6,442.00	4,000.00	9,092.34	25,363.93	120,891.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3,057.00	9,729.00	9,550.00	14,812.00	5,761.40	14,490.00	18,593.33	6,442.00	4,000.00	9,092.34	25,256.52	120,783.59	
						100.00												100.00												120,891.00	
AOI00103100212 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100.00												100.00												0.00	
AOI00103100218 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	21,359.00	128.20	1,746.70	1,498.50	22,862.00	26,524.00	21,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,096.40	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,359.00	128.20	1,746.70	1,498.50	22,862.00	26,524.00	21,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,096.40	
						58.33												58.33												96,096.40	
AOI00103100219 - IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100.00												100.00												0.00	
AOI00103100007 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Media	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,559.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,566.00	57,755.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.83	723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,566.00	52,371.05
						100.00												100.00												57,755.00	
AOI00103100170 - ELABORACIÓN DE INFORME DE REVISIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR RESPONSABLE	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100.00												100.00												0.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00103100135 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	0.00	72,683.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	7,268.30	0.00	72,683.00				
AOI00103100136 - EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PIP	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00103100137 - REGISTRAR INFORMACIÓN DE LOS PIP APROBADOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00103100138 - CIERRE DE PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00103100112 - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00103100119 - EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PREPARATORIAS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00103100120 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,825.00	153,823.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,818.00	12,825.00	153,823.00				
AOI00103100121 - SERVICIOS BÁSICOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00103100122 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD DE TESORERÍA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,026.55	80,215.55			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	8,026.55	80,215.55					
AOI00103100123 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:										3,590,572.77

AEI.04.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic							
AOI00103100097 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TRIBUNAL DE HONOR	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	0.00	310.00	8,340.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00					
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	310.00	8,340.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00						
AOI00103100181 - REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA APROBACIÓN DE LA INCLUSIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TUPA Y TUSNE	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00						
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:										24,150.00

AEI.04.04 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNTRM.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic							
AOI00103100107 - GESTIÓN DE LOS CURSOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1,460,395.69	1,396,419.57	1,456,474.20	1,816,260.33	2,096,713.56	1,883,274.89	2,269,172.21	2,049,534.88	2,237,072.15	2,396,882.15	2,436,854.74	9,414,606.63	30,913,661.00								
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1,460,395.69	1,396,419.57	1,456,474.20	1,816,260.33	2,096,713.56	1,883,274.89	2,269,172.21	2,049,534.88	2,237,072.15	2,396,882.15	2,436,854.74	5,696,795.48	27,195,849.85								
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:										27,195,849.85

AEI.04.05 PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AO00103100385 - IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DIGITAL	ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION EN TURISMO	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCION FISICA POR AEI 04.05:												66.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEI 04.05:												0.00	

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%)	75.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	77,688,957.00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	67,716,555.61
AD CON INFORMACION COMPLETA	303
AD CON INFORMACION INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio, (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACION: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCION FISICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.P.'
- (vii) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCION FISICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	8	4	5
Actividades Operativas (Ejecución física)	86	30	185

